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Inleiding 

Dit document betreft de inhoudelijke verantwoording van de ondernomen activiteiten in het DALI-project 
(projectnummer PROJ-02472) in de periode 01 januari 2020 t/m 30 juni 2020. Breda University of applied 
sciences (BUas) is de penvoerder van het DALI -project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics 
Community Brabant (LCB). 
 
Dit document vormt samen met de financiële verantwoordingsrapportage en de ingevulde gegevens op de 
EFRO Webportal voor het DALI – project de verantwoording over de periode 01 januari 2020 t/m 30 juni 2020. 
 
Het DALI-project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Tevens 
is de provincie Noord-Brabant co-financierder en leveren de deelnemende bedrijven en projectpartners een 
eigen bijdrage. De looptijd van het project betreft de periode 1 mei 2019 tot en met 30 april 2022. 
 
Dit verantwoordingsdocument geeft inzicht in de projectdefinitie en de stand van zaken van 4 werkpakketten: 
Projectmanagement, Communicatie, Proeftuin en Bedrijfscase. Tot slot worden de risicofactoren en daaraan 
gekoppelde acties benoemd. 
 
 
Breda, 27 september 2020. 
 
 
 
 

  



 
 
2  

Inhoudsopgave 

Inleiding 1 
Inhoudsopgave 2 
1. Projectdefinitie 3 
2. Werkpakket 1 - Projectmanagement 5 
3. Werkpakket 2 - Communicatie 6 
4. Werkpakket 3 - Proeftuin 8 
5. Werkpakket 4 - Bedrijfscases 9 
6. Risicofactoren 13 
7. Bijlagen 15 

  



 
 
3  

1. Projectdefinitie 

1.1 Achtergrond 
De aanvraag voor het DALI-project is op 17 april 2019 ingediend bij Stimulus Programmamanagement in het 
kader van paragraaf 2 Versterking innovatiesysteem van de subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-
Nederland 2014-2020 en de subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant.  
Op 24 juli 2019 heeft de deskundigheidscommissie een positief advies afgegeven. Op basis van dit advies heeft 
de Managementautoriteit van OP-Zuid 2014-2020 de aanvraag getoetst op de overige aspecten de 
subsidieregeling.  
 
Op 17 september 2019 is een subsidieverzoek ingediend voor het project Data science voor Logistieke 
Innovaties (DALI) binnen Subsidieregeling Regiodeal Midden West-Brabant Makes & Moves. De beoogde doelen 
van DALI zijn de dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen, nieuwe 
concepten en verdienmodellen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de veranderende klantbehoefte en de 
sector te innoveren door slimmer samenwerken met behulp van data. 
 
Vooruitlopend op de definitieve beschikking in het kader van bovenstaande aanvragen is overeengekomen dat 
het DALI-project gestart kan worden met ingang van 1 mei 2019. Waarbij gold dat de investeringen in tijd en 
geld van de betrokken partijen voor eigen rekening en risico zijn indien er niet een definitieve beschikking zou 
volgen. 
 
Op 23 januari 2020 is de beschikking in het kader van de Regiodeal Midden West -Brabant Makes en Moves 
verstrekt door de gemeente Tilburg. Op 11 februari 2020 is de beschikking subsidieregeling Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2014-2020 en de subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-
2020 Noord-Brabant voor het project DALI verstrekt door Stimulus Programmamanagement.  De startdatum 
van het project is 1 mei 2019 en de einddatum is 30 april 2022. 
 

1.2 Behaalde doelstellingen tot en met 30 juni 2020 
1.2.1 Deelnemende bedrijven  
Op 30 juni 2020 nemen 16 bedrijven deel aan het DALI-project met een case. Er zijn nog 2 ‘lege’ bedrijfscases 
waarvoor het DALI - projectteam gesprekken voert met potentiële deelnemers. Als gevolg van corona is het 
lastig geweest om met potentiële deelnemers bedrijven afspraken te plannen. Ook heeft een partij net voor het 
indienen van de case zich teruggetrokken als deelnemer als gevolg van Covid-19. Het projectteam streeft 
ernaar om eind 2020 de twee cases ingevuld te hebben. Zie paragraaf 2.2 voor activiteiten gericht op de 
deelnemende bedrijven. 
 
1.2.2. Communicatie 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om bij te dragen aan de communicatie rondom het DALI-project: 

- Op 14 april 2020 is de website behorend bij het DALI project gelanceerd op www.lcb.dali.nu. 
- In de periode januari 2020 t/m juni 2020 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd om de deelnemende 

bedrijven te informeren over de verantwoordingsverplichtingen.  
- Er zijn posters ontwikkeld waarmee uiting wordt gegeven van deelname aan het DALI-project, die door 

de bedrijven opgehangen worden. 
- Er zijn 3 webinars georganiseerd waarin DALI-bedrijven en bedrijven uit netwerk van de DALI-partners 

kennis en ervaringen hebben gedeeld met betrekking tot dataficering in de logistiek en supply chain.  
- Er is een online training Business intelligence ontwikkeld en verzorgd voor bedrijven in de sector 

logistiek & supply chain.  
-  

In hoofdstuk 3 van deze verantwoordingsrapportage worden bovenstaande activiteiten verder toegelicht. 

http://www.lcb.dali.nu/
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1.3 Projectorganisatie 
Het DALI -project wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant (LCB), waarbij Breda 
University of applied sciences (BUas) de penvoerder is van het project. Daarnaast kent het project als 
koepelpartners Midpoint Brabant en REWIN. Het projectteam wordt gevormd door Bas Groot (namens 
LCB/BUas) als projectleider, Sijbren Hogewerf (namens BUas) als financieel projectleider, Stefan van Seters 
(namens REWIN), Twan van Lankveld (namens Midpoint Brabant), Bas Holland (namens Midpoint Brabant/ LCB) 
en Marlou Claes (namens LCB).  
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2. Werkpakket 1 - Projectmanagement 

2.1 Activiteiten t.a.v. projectmanagement  
Het DALI -project wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant, waarbij Breda University of 
applied sciences (BUas) de penvoerder is van het project. Daarnaast kent het project als koepelpartners 
Midpoint Brabant en REWIN. Sinds 29 augustus 2019 vindt er maandelijks een projectoverleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van de penvoerder en de koepelpartners. In deze vergaderingen zijn terugkerende 
agendapunten: de voortgang die de bedrijven boeken met de bedrijfscases, de mogelijkheden om generieke 
toepassingen vanuit de cases te ontwikkelen, mogelijke invulling van openstaande bedrijfscases, nieuwe 
ontwikkelingen en nieuwe kansen, de communicatie en evenementen die georganiseerd worden in het kader 
van het DALI project. 
 
Binnen BUas is een intern projectteam samengesteld met als deelnemers de projectleider, financieel 
projectleider, medewerkers van Project Planning & Control en Control, Finance & Administration. Dit team heeft 
de verantwoording voor de financiële en inhoudelijke verantwoording, controlewerkzaamheden op de 
ingediende declaraties van de bedrijven en andere projectmanagementtaken die volgen uit het 
penvoerderschap. 
 

2.2 Bedrijven algemeen 
Het beoogde aantal bedrijven dat steun en subsidie ontvangt in het DALI bedraagt 18. Bij afsluiting van de 
verantwoordingsperiode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 deden 16 bedrijven mee aan het DALI-proeftuinen 
project.  De deelnemende bedrijven zijn verdeeld onder de vertegenwoordigers van Midpoint Brabant, REWIN 
en Logistics Community Brabant in het DALI-projectteam. De vertegenwoordigers fungeren als 
‘accountmanagers’ door het bezoeken en onderhouden contact met de bedrijven om de voortgang van de 
cases te monitoren en de bedrijven met andere partijen in contact te brengen om het project verder te 
brengen. 
 
Tijdens de verantwoordingsperiode januari 2020 – juni 2020 heeft het bedrijf Packtools aangegeven zich uit het 
project te willen terugtrekken. Op 17 april 2020 is een wijzigingsverzoek ingediend om de ‘Packtools-case’ te 
vervangen door een nieuwe case, ingediend door de combinatie van de bedrijven Sentors/ Monotch.  Op 6 mei 
2020 is dit verzoek door Stimulus gehonoreerd en is de wijzigingsbeschikking ontvangen. 
 
Bij het indienen van de aanvraag is er budget gereserveerd voor nog twee in te vullen cases. Met Stimulus is 
afgesproken dat de beoogde subsidiebedragen beschikbaar blijven en dat de penvoerder en koepelpartners de 
gelegenheid krijgen om binnen de beschikbare gelden nieuwe cases in te dienen.  Het DALI - projectteam voert 
gesprekken met potentiële deelnemers. Als gevolg van corona is het lastig geweest om met bedrijven afspraken 
te plannen en heeft ook een partij net voor het indienen van de case zich teruggetrokken. 
 
Het projectteam streeft ernaar om eind 2020 de twee cases ingevuld te hebben. Hiervoor wordt met diverse 
bedrijven gesprekken gevoerd. Het projectteam is medio september 2020 met een partij in de afrondingsfase 
om de projectaanvraag en begroting op te stellen en de gevraagde documenten te verzamelen, zodat dit 
project als case kan worden ingediend. Tot eind juni is het streven geweest om met de cases te komen tot een 
evenredige verdeling over regio’s in Brabant. Dit streven zal mogelijk losgelaten worden om de cases ingevuld 
te krijgen.  
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3. Werkpakket 2 - Communicatie 

Binnen het DALI-project is een essentieel onderdeel de promotie van de proeftuin DALI, om het logistieke 
werkveld in Zuid-Nederland de toegevoegde waarde van digitalisering en data science te tonen. Er is een 
communicatieplan opgesteld waarin de doelstellingen naar concrete activiteiten en acties zijn vertaald.  
Onderstaand het overzicht van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in de verantwoordingsperiode 
januari 2020 – juni 2020 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten  
Op 16 januari 2020 en 23 januari 2020 zijn voor de deelnemende bedrijven voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd waarin de verantwoordingsverplichtingen rondom de EFRO-projectadministratie zijn 
gepresenteerd. De bijeenkomsten vonden plaats op Breda University of applied sciences en zijn inhoudelijk 
verzorgd door Luuk Muller en Sacha Koppert van Stimulus Projectmanagement. 13 van de deelnemende DALI-
bedrijven en de drie partners waren aanwezig bij deze bijeenkomsten. (Bijlage 1). In overleg met Stimulus, Luuk 
Muller, is afgesproken dat de penvoerder de andere en nieuwe deelnemers informeert over de 
verantwoordingsverplichtingen.  
 
Website 
Op 14 april 2020 is de website behorend bij het DALI project gelanceerd op https://dali.lcb.nu/. Op de website 
worden de achtergrond, doelstellingen en partners van het DALI-project beschreven, staan de cases van de 
deelnemende bedrijven in het DALI-project beschreven en worden nieuwsberichten geplaatst over activiteiten 
en evenementen in het kader van het DALI-project. Zie bijlage 2. 
 
Persbericht 
Op 18 februari 2020 is vanuit Logistics Community Brabant een persbericht verstuurd waarin de start van het 
DALI-project is gecommuniceerd. Zie bijlage 3, inclusief plaatsing van persbericht op Logistiek.NL.  
 
Posters 
Voor de deelnemende bedrijven aan het DALI project zijn posters gemaakt. Zie bijlage 4. Bij 5 bedrijven zijn de 
posters afgegeven en opgehangen. Zie foto’s in bijlage 5. Als gevolg van corona is het nog niet gelukt de posters 
bij alle bedrijven af te geven. Bij de volgende bedrijven zijn de posters uitgereikt en opgehangen.  
 

Bedrijf Posters 
Otentic Afgegeven & foto ontvangen 
Collect + GO Afgegeven & foto ontvangen 
Travis Afgegeven & foto ontvangen 
Vos Logistics Afgegeven & foto ontvangen 
Logistics Community Brabant Afgegeven & foto ontvangen 
Breda University of applied sciences Afgegeven & foto ontvangen 

 
 
  

https://dali.lcb.nu/
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Webinars 
Als gevolg van het corona-virus moest het gepland kick-off event op 2 april 2020 geannuleerd worden.  Om 
invulling te geven aan de communicatiedoelstellingen is door het projectteam besloten om een aantal webinars 
te gaan organiseren, uit te zenden en op te nemen. Op deze wijze kunnen de beoogde doelstellingen rondom 
het verspreiden van kennis ervaring vanuit het DALI-project bereikt worden. 
 
Op 07 mei 2020, 28 mei 2020 en 18 juni 2020 zijn 3 webinars georganiseerd en live uitgezonden in het kader 
van het DALI-project. Tijdens deze seminars hebben een aantal DALI-deelnemers de vorderingen en ervaringen 
die opgedaan zijn in het DALI-project gepresenteerd.  Door het delen van de vorderingen en ervaringen wordt 
er inhoud gegeven aan het stimuleren van dataficering binnen de sector logistiek en supply chain.  De DALI-
bedrijven die hun cases hebben gepresenteerd zijn: Vos Logistics, Collect + GO, Travis, Argusi. Tijdens de 
webinars zijn ook twee externe partijen geprogrammeerd om expertise rondom dataficering te delen, te weten: 
Viggo Service Enablers en Blickfelt. Zie bijlage 6 voor de verstuurde uitnodigingen voor de webinars. 
 
 
De 3 webinars zijn bekeken door 75 unieke deelnemers. 16 deelnemers hebben alle drie de webinars bekeken, 
19 deelnemers hebben 2 webinars bekeken en 40 deelnemers hebben 1 webinar bekeken. De deelnemers 
waren afkomstig uit 47 unieke organisaties, variërend van bedrijven (34), overheid (10) en onderwijs (3). Zie 
bijlage 7 voor de deelnemers aan de drie webinars, inclusief analyse. 
 
De opnames van de webinars zijn terug te vinden via de DALI-website:  
https://dali.lcb.nu/leer-van-dali-deelnemers-en-experts-uit-het-dali-netwerk/. Tot medio september zijn de 
opnames in totaal 190 keer bekeken. 
 
Business Intelligence training 
In gesprekken met bedrijven is de behoefte geconstateerd om te leren werken met business intelligence tools. 
In samenwerking met Mark Nettenbreijers van Blickfelt is een business intelligence training ontwikkeld 
specifiek gericht op bedrijven die actief zijn in de logistiek & supply chain. Als gevolg van de RIVM-richtlijnen en 
de richtlijnen van Breda University of applied sciences was het niet mogelijk om de training fysiek te 
organiseren op locatie. Om toch invulling te geven aan de behoefte van de deelnemers is de training zo 
ontwikkeld dat deze online gegeven kan worden.  
De training bestaat uit 7 online bijeenkomsten van 2,5 uur/ bijeenkomst en behandeld basisbegrippen met 
betrekking tot business intelligence, data, datamanagement. Het leert de deelnemers werken met de business 
intelligence tool Power BI van Microsoft en de deelnemers maken een plan op welke wijze ze business 
intelligence binnen hun eigen organisatie verder kunnen invoeren. De training heeft plaatsgevonden op 13 mei, 
20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli. Aan de training hebben 14 personen deelgenomen van 
14 verschillende bedrijven: Rietveld Logistics Groep, Össur, Stichd, Logistics Community Brabant, E-llis, Inland 
Terminal Veghel, Holmatro, Mepavex Logistics, GVT, Vos Management & Logistics Development, Breda 
University of applied sciences, Travis Road Services, Louwman Logistics, Den Hartogh Global. Zie bijlage 8 voor 
de urenverantwoording van de deelnemers aan de training. 
 
Het streven is deze training in een combinatie van offline en online bijeenkomsten de komende tijd vaker aan 
te bieden op basis van MS Power BI. Daarnaast wordt er onderzocht of er behoefte is om een dergelijke 
training ook te ontwikkelen op basis van andere BI-tools zoals bijvoorbeeld Tableau of Qliksense/ Qlikview. 

Social Media 
Via Linkedin zijn er veelvuldig posts geplaats over o.a. de website, de webinars en de BI-training. De posts zijn 
geplaats vanuit de accounts van Logistics Community Brabant, Midpoint Brabant, REWIN en Regio Midden en 
West-Brabant.   

https://dali.lcb.nu/leer-van-dali-deelnemers-en-experts-uit-het-dali-netwerk/.o
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4. Werkpakket 3 - Proeftuin 

Binnen dit werkpakket worden de projecten van de 18 MKB-bedrijven ondersteund door 5 Brabantse 
kennisinstellingen (via LCB), om in de praktijk verbeterde en vernieuwende data science toepassingen te 
ontwikkelen en testen.  Binnen dit werkpakket worden onder meer activiteiten ondernomen om te komen tot 
generieke tools voor het werkveld en het onderwijs, het coördineren en invullen van supportbehoefte bij de 
deelnemende bedrijven, het verankeren van de opgedane kennis in het onderwijs in Zuid – Nederland. 
 
Gezien de fase waarin de projecten van zich bedrijven momenteel bevinden, zijn er binnen dit werkpakket nog 
geen noemenswaardige activiteiten ondernomen in de periode januari 2020 – juni 2020. 
 
Met Collect + GO zijn de eerste gesprekken gevoerd over een generieke tool op basis van het project dat ze 
hebben uitgevoerd binnen DALI. Voor de tweede helft van 2020 staat op de agenda om met de bedrijven in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden voor generieke tools en toepassingen.  
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5. Werkpakket 4 - Bedrijfscases 

De deelnemende bedrijven zijn allen verzocht om een inhoudelijke rapportage aan te leveren over de periode 1 
januari 2020 tot en met 30 juni 2020. Deze inhoudelijke rapportage was voorwaardelijk om aanspraak te maken 
op bevoorschotting van de beschikbare subsidie.  De inhoudelijke rapportage is voor 11 cases ingeleverd: 
Argusi, Vos Logistics, Otentic, SenseAnywhere, Istia, BTT, Optiply, Collect & GO, Next-up, Travis, 
Sentors/Monotch Ook is een voortgangsrapportage ingeleverd door REWIN, Midpoint Brabant en BUas.  De 
overige 5 cases zijn nog niet gestart of hiervoor is besloten te wachten tot de volgende rapportageronde. De 
ontvangen rapportages zijn samengevat en worden hieronder gepresenteerd.  
 

ArgusI 
Case  
Het project van ArgusI richt zich op het beschikbaar maken van ‘supply chain analytics technieken’ voor het 
MKB in Zuid-Nederland. Dit wordt gerealiseerd door gespecialiseerde logistieke optimalisatie algoritmen, data 
science en machine learning technieken voor een cloud-based platform te ontwikkelen. Vervolgens worden ze 
getest binnen concrete bedrijfscases in het MKB om met de nieuwste data science technieken de waarde van 
data ten volle te benutten. 
 
Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door ArgusI 
• Ontwikkeling Supply Chain Analytics Platform (Spanning Tree) voor MKB  vordert en wordt onsloten  in 

cloud via Azure. 
• Frame van Supply Chain analytics platform wordt getest via een 3-tal cases, BTT, Stockspots/Istia en Van 

Uden. Een vierde case wordt verwacht. 
• Ontwikkeling van Analytics View Interactive supply chain: 3/ 8 ontwerpen en onderdeel platform, 2 

nieuwe views in ontwikkeling. 
 

Vos Logistics 
Case  
Vos Logistics is bezig met het ontwikkelen van het Smartfox programma. Hierin wordt er gewerkt aan een 
algoritme voor assignment planning. Het doel van deze algoritmische assignment planning is het optimaliseren 
van transportopdrachten met capaciteit, vrachtwagens, trailers en chauffeurs, met als gewenst gevolg: afname 
in de lege kilometers en de wachttijden en toename in productie- en servicelevels.  

Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Vos 
• VOS werkt aan APS (Advanced Planning System/ computerondersteund planningsysteem waarbij op basis 

van algoritmes de planning van de Europese vloot plaatsvindt.  
• De omvang van het project is groter en complexer dan bij start van het DALI-project voorzien.  
• Belangrijke vooruitgang is dat de kwaliteit van de beschikbare data (zowel intern als extern beschikbare 

data) aanzienlijk verbeterd is. Dit is een belangrijke voorwaarde om APS te kunnen invoeren. 
• Momenteel is Vos Logistics bezig met een pilot waarin het systeem wordt gebruikt naast de huidige 

planning werkwijze en tools. Het systeem is nu gekoppeld aan het productie TMS van Vos Logistics. Er 
wordt dus met werkelijke data gepland die kan worden vergeleken met de semi handmatige planning. 

• Deze pilot geeft waardevolle inzichten in de uitdagingen die er zijn om de planners mee te krijgen in het 
gehele veranderproject en veranderproces om te komen tot APS. 
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Otentic 
Case  
Otentic’s case heeft als focus transportoptimalisatie via data-analyse door: via workflows beter te voorspellen, 
via blockchain technologie douane processen te versnellen en via smart contracts transacties met klanten te 
automatiseren. Het doel is om de data die Otentic Customs genereert in het systeem real-time via een 
blockchain oplossing beschikbaar te stellen aan partners in de supply chain.  
 
Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Otentic 

• Otentic is in de eerste helft van 2020 live gegaan met het scannen van inkomende goederenstromen. 
Dit gebeurde voorheen op papier. De data van de inkomende goederenstroom komt nu zo goed als 
real time in ERP systeem. (Voorheen 1 à 2 dagen vertraging. 

• Er ontstaat inzicht in welke data beschikbaar komt, hier wordt nog geen gebruik van gemaakt voor 
analyses. 

• Voor uitgaande stroom is het scannen nog niet gerealiseerd. Implementatie inkomende 
goederenstroom koste meer tijd dan verwacht.   

• Nadruk heeft afgelopen periode gelegen op het verkrijgen van real time data. De eerste stappen zijn 
hierin gezet. Dit gaat vooraf aan het beschikbaar stellen van data via Blockchain.  
 

SenseAnywhere 
Case 
In het DALI-project wil SenseAnywhere met haar partners op basis van het ontwikkelen van slimme software, 
het uitvoeren van pilots, data-verzameling, -verrijking en -analyse aantonen dat de kwaliteit van gekoelde 
logistiek kan worden verbeterd. Door procesanalyse van logistieke processen kunnen patronen in de data 
worden herkend en daarmee knelpunten worden geïdentificeerd en procesverbeteringen worden gerealiseerd. 
 
Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door SenseAnywhere 

• Het is SenseAnywhere nog niet gelukt om met geïnteresseerde partijen in contact te komen. 
• In overleg met Logistics Community Brabant en het DALI projectteam is een lijst van bedrijven en 

contactpersonen opgesteld die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in het project dat SenseAnywhere 
voor ogen heeft.  

• Keuze gemaakt om via een videoboodschap project te pitchen bij bedrijven die verzameld zijn. Voor de 
video is het script geschreven. In september staat het opnemen van de video gepland. 
 

Istia 
Istia heeft ambitie om een search tool te maken voor het analyseren en toepassen van smart data in een 
applicatie voor dynamische scenarioplanning en matchmaking voor voorraad en voorraadlocaties. Op deze 
wijze kan (tijdelijk) beschikbare opslagcapaciteit bij verschillende partijen in de keten zichtbaar worden en kan 
een betere bezetting gerealiseerd worden. Door data-analyse op bestaande data is meer inzicht te verkrijgen in 
de voorspelbaarheid van ruimte in een bepaalde geografische regio. 

Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Istia 
• Istia werkt samen met ArgusI voor de ontwikkeling van de search tool en het opzetten van intelligente 

services:  
• Cloudplatform V1 is geoptimaliseerd en uitgebreid om meer data, over o.a. tijdstip, correctheid, 

hoeveelheid en vervoerder terug te koppelen aan het platform en te kunnen beschikken over real time 
executie data. 
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BTT 
Case 
BTT wil komen tot een geautomatiseerde oplossing om het geheel van containerstromen vanaf de inland 
terminals tot aan het afleveradres te ondersteunen. De uitdaging is de complexe samenstelling van een vijftal 
elementen: equipment (trekker en chassis), de container zelf, de levertijd, stack positie en de volgorde van 
binnenkomst van voertuigen. Om dit geautomatiseerd planningsproces te realiseren wil BTT een 
geautomatiseerde oplossing ontwikkelen, bestaande uit drie deeltrajecten: automatische gates met OCR-
container herkenning, automatisch stack bepaling en het selecteren van een vervolgopdracht voor de truck.  

Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door BTT 
• Het OCR-systeem wordt geïmplementeerd op een tweede terminal. Door andere situatie is een andere 

opstelling van het systeem nodig.  
• Een opgestelde beslisboom is gebruikt als input voor de inrichting van een nieuw terminal operating 

system. Ook wordt er onderzocht of er meer data uit de kranen kan worden opgehaald, met als doel 
om de vervolgplanning beter aan te laten sluiten. 

• Onderzoek gestart naar het automatisch plannen van container logistiek. De aanpak van distributie-
logistiek is niet een-op-een over te nemen. 
 

Optiply 
Case 
Data driven purchasing dynamic forecast en beslismodel. Optiply voorziet bedrijven van real time 
geautomatiseerd inkoopadvies op basis van verkoophistorie en voorraadhoogtes. Binnen het DALI-project is 
het doel om het advies te baseren op meerdere assen, door te kijken naar diverse leveranciers, beschikbare 
voorraden, levertijden, transportkosten en mogelijke externe databronnen.  

Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Optiply 
• De stabiele infrastructuur Kafka als backbone van het project is gerealiseerd en draait stabiel in 

productie. 
• Proof of concept/ Eerste versie van het computerplatform voor het genereren van inkoop advies draait 

bij klanten 
• Nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld als ‘event driven micro services’. Eerste functionaliteit – 

multi supplier functionalieit – is ontwikkeld. 
• Enkele experimenten gedaan met demand driven forecasting m.b.v. machine learning. 
• Om de mogelijke van architectuur te kunnen gebruiken, dient nieuwe frontend ontwikkeld te worden. 

Eerste voorbereiding getroffen. 
 

Collect + Go 
Case 
Door de data uit de vrachtauto toe te voegen aan de gegevens die uit de plansystemen komen wordt het 
administratieve proces van de chauffeur sterk vereenvoudigd. Dit wordt gefaciliteerd door de innovatie 
Connected Collect + Go. Het papierwerk zoals pakbonnen, CMR’s, begeleidingsbrieven wordt daarin bijna 
volledig automatisch gegenereerd en aangeboden bij de administratie van verlader en transporteur, inclusief 
de ontsluiting ten behoeve van de autoriteiten. 
 
Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Collect + Go 

• Transics integratie met trucks is live gegaan met de eerste klant VDH., inclusief emballage functionaliteit 
• Pilot met Vos Logistics om data van een vrachtbrief te lezen aan de hand van foto en OCR 
• E-signing is live bij aantal klanten Vos Logistics, Scheuten Glas, Leen Bakker wordt live getest en wordt 

doorontwikkeld op basis van nieuwe behoeften, o.a. Albert Heijn en Van den Bosch. 
• Eerste verkennende afspraak voor het ontwikkelen van een generieke tool met projectteam DALI 
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NextUp 
Case 
Binnen het DALI-programma gaat NextUp Software het planbord van de toekomst ontwikkelen, waarbij AI-
componenten ervoor moeten zorgen dat de planner zijn werk efficiënter uit kan voeren en pro-actiever kan 
handelen met minder fouten. 
 
Korte samenvatting naar aanleiding van rapportage door Next up 

• Ontwikkeling van dataregressie model om voorspelling te doen over verwachte aankomsttijden op zo 
vroeg mogelijk moment.   

• MVP voor notificatie verwachte aankomsttijd is ontwikkeld, op basis van API, dat geïntegreerd kan worden 
in TMS. 

• Inzet van studenten van JADS en Saxion Hogeschool. 
 

Travis 
Case 
De toename van internationaal transport over de weg en de nieuwe regelgeving voor rij- en rusttijden, zorgen 
voor overvolle parkeerplaatsen, waarbij tot overmaat van ramp het aantal ladingdiefstallen toeneemt. 
Tegelijkertijd staan veel terreinen op gezette tijden gedurende de week leeg of worden niet gebruikt. Door de 
lokale parkeercapaciteit te ontsluiten via het TRAVIS online platform, koppelt TRAVIS het beschikbare aanbod 
aan de vraag naar truckparking van lokale en internationale transporteurs. 
 
Korte samenvatting naar aanleiding van inhoudelijke rapportage door Travis 

• De truckparking module is geschikt voor ‘multi currency’, waardoor internationale uitrol mogelijk is en 
acceptatie module is ontwikkeld. 

• Implementatie 1e truckparking afgerond en transacties hebben plaatsgevonden. 
• Samenwerking met meerdere kaart-uitgifte maatschappijen opgezet. 

 
 

Monotch / Sentors  
Case 
Partners in DATACLEP zijn Monotch en Sentors. Het DATACLEP-pilot project op de locatie van het Haven- en 
Industriegebied Moerdijk (HIM) streeft ernaar om de data van relevante sensoren op het terrein in real-time 
beschikbaar te maken voor o.a. bedrijven gevestigd in dit gebied, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Na 
de testfase wordt er een mobiele variant ontwikkeld voor gebruik in de zuidelijke provincies, door o.a. 
gemeentes, veiligheidsregio’s, provincies, logistieke/verkeerskundige studenten en logistieke bedrijven. 

• Eerste camera-opstelling geïnstalleerd voor schade inventarisatie, inclusief implementatie API 
• Start met inventarisatie van te koppelen systemen van potentiële samenwerkingspartners op HIM. 
• Opzetten en testen van koppelingen (governance, dashboarding, context, data aggregatie, real time 

informatie beschikbaar) 
• Beschikbaar maken uitwisselingsplatform 
• Inventarisatie voor mobiele unit. 
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6. Risicofactoren 

Op basis van de ervaringen, inzichten en opgestelde verantwoording over de periode 1 januari 2020 tot met 30 
juni 2020, zijn een aantal risico’s op projectniveau gesignaleerd die de beoogde resultaten negatief kunnen 
beïnvloeden. Onderstaande risico’s zijn door het projectteam in kaart gebracht en aan de risico’s zijn acties 
gelinkt.  
 

Mogelijke risico’s/problemen die beoogd 
resultaat kunnen beïnvloeden 

Ondernomen acties/ geplande acties 

Impact van COVID-19:  
A. Bedrijven hebben prioriteit gegeven aan het 

uitvoeren van de dagelijkse operaties, waardoor 
uitvoering van DALI-cases vertraging op loopt. 

B. Voor deelnemende bedrijven in het DALI-project 
is het lastig (geweest) om externe partijen te 
bezoeken die nodig zijn om de case verder te 
ontwikkelen. 

C. Er is tijd verloren gegaan aan het opzetten van 
nieuwe (digitale) samenwerkingsvormen. 

D. Werving van nieuwe cases voor het DALI-project 
heeft vertraging opgelopen en bedrijven hebben 
afgezegd. 

E. Het invulling geven aan de 
communicatiedoelstellingen, proeftuin DALI te 
promoten en het vergroten van het netwerk die 
aangesloten zijn bij DALI, wordt belemmerd 
doordat ‘live’ events niet georganiseerd kunnen 
worden en/of vertegenwoordigers uit de 
doelgroep besluiten om niet naar events toe 
komen vanwege mogelijk besmettingsgevaar.  De 
Tegelijkertijd geeft de doelgroep aan wel 
behoefte te hebben aan het ontmoeten en 
opdoen van nieuwe contacten. Het bereiken van 
onderwijsinstellingen is lastig doordat er veel 
remote wordt gewerkt en lesgegeven en 
studenten niet aanwezig zijn omdat ze 
niet/beperkt naar onderwijsinstellingen mogen 
komen. 

 

Gericht op A, B, C, D 
- Vanuit het projectteam worden gesprekken 

gevoerd met de bedrijven om mee te denken met 
de invulling van case en bedrijven in contact te 
brengen met bedrijven en partners in netwerk. 

- In het projectteam wordt overleg gevoerd of een 
wijzigingsverzoek tot verlenging van het project zal 
worden aangevraagd. Zodra de verantwoording 
over de periode januari 2020 – juni 2020 is 
afgerond zal hier een besluit over worden 
genomen. 

Gericht op E. 
- Binnen het DALI-project worden webinars 

georganiseerd om kennis en ervaringen te 
presenteren. Dit geeft nog geen invulling aan de 
‘netwerkbehoefte’. Er wordt momenteel gezocht 
naar mogelijkheden om kleinschalige 
bijeenkomsten te organiseren voor de doelgroep. 

De bedrijven kennen een lage urgentie toe aan het 
DALI-project door andere geprioriteerde 
bedrijfsactiviteiten. 

Accountmanagers van REWIN, Midpoint Brabant en 
BUas bezoeken de bedrijven frequent.  
Er zijn een aantal bedrijven benoemd waar de 
activiteiten achterblijven. Dit betreft momenteel de 
bedrijven: AortaBI, I&L, Jan de Rijk Logistics, WA 
Customs. 
 
Met deze bedrijven zullen gesprekken gevoerd 
worden om te bepalen wat er nodig is om te starten/ 
concrete stappen te zetten. Deze bedrijven worden 



 
 
14  

in Q3 en Q4 bezocht met als doel dat er een concreet 
stappenplan geformuleerd wordt. 

Bedrijven die niet van start kunnen gaan of waar de 
projectvoortgang wordt bedreigd door 
bedrijfsspecifieke omstandigheden.  

Om het risico in te perken zijn de projecten van de 
bedrijven onafhankelijk van elkaar opgesteld zodat 
het niet van de grond komen van een project bij één 
bedrijf de anderen en het totale project niet 
beïnvloedt. 
 
Accountmanagers van REWIN, Midpoint Brabant en 
BUas zijn aangesteld om de bedrijven frequent te 
bezoeken, begeleiding en ondersteuning te bieden. 
Zie ook bovengenoemd actiepunt. 
 
KPI’s en targets zijn opgesteld vanuit 
projectmanagement om doelstellingen te monitoren 
en risico’s tijdig te signalen en te managen waar 
nodig en mogelijk. 

De meerwaarde voor de logistieke sector in Brabant 
kan bedreigd worden door de beperkte 
deelbereidheid door de deelnemende bedrijven. 

Frequent worden afspraken gepland door 
accountmanagers om in de eerste fase van de 
bedrijfscase al afspraken te maken over de 
verwachtingen van beide partijen  
 
De accountmanagers zullen in gesprek gaan om de 
deelbereidheid te stimuleren  

Technische beperkingen of de beperkte 
beschikbaarheid van tools en technieken die de 
ambitie van de ingediende cases negatief 
beïnvloeden. 

Verbindingen tot stand brengen tussen de DALI 
bedrijven en partners en het vergroten van het 
netwerk met zoveel mogelijk relevante partners 
zodat inzicht in de beschikbaarheid van technologie 
vergroot wordt. 
 
Het probleem van de technische beperkingen 
omzetten naar kansen voor bijvoorbeeld 
softwarepartners of kennisinstellingen binnen het 
netwerk van DALI. 

De invulling aan de communicatiedoelstelling, de 
proeftuin DALI te promoten, om het logistieke 
werkveld in Zuid-Nederland de toegevoegde waarde 
van digitalisering en data science te tonen, wordt 
belemmerd doordat ‘live’ events niet georganiseerd 
kunnen worden, danwel vertegenwoordigers uit de 
doelgroep besluiten om niet naar events toe komen 
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7. Bijlagen 

 
1. Deelnemers voorlichtingsbijeenkomsten Stimulus 
2. Website DALI – project / www.dali.lcb.nu 
3. Persbericht start DALI project 
4. Posters DALI deelnemers 
5. Opgehangen posters DALI deelnemers 
6. Uitnodigingen DALI webinars Ready, Set, Online! 
7. Deelnemerslijsten webinar en analyse 
8. Overzicht deelnemers en urenverantwoording online BI training in het kader 

van DALI project 
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Groot, Bas

Van: Vermunt van Ham, Caroline
Verzonden: 18 February 2020 16:14
Aan:
Onderwerp: LCB PERSBERICHT: 5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van data science 

toepassingen in de logistiek

18 februari 2020 

5 miljoen euro beschikbaar voor het 
ontwikkelen van data science 
toepassingen in de logistiek 
Logistics Community Brabant met partners Breda University 
of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant hebben 
gezamenlijk 2,5 miljoen Euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én 
het OPZuid programma. Ook de provincie Noord-Brabant levert hierin een 
extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-
partners bijna 2,5 miljoen Euro bij. De gelden zijn bedoeld voor het 
programma DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI). Hierin 
werken 18 bedrijven samen om door middel van data, logistieke processen te 
optimaliseren en de sector als geheel, bedrijfsleven en onderwijs, vooruit te 
helpen.   

Vanuit Regiodeal Midden- en West- Brabant Makes & Moves wordt €935.666 
beschikbaar gesteld. In de Regiodeal, looptijd van 1 juli 2019 tot 31 december 2024, 
zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de Regio West-Brabant, de Regio Hart van 
Brabant, stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, de gemeente Tilburg 
en de gemeente Breda. Deze regeling is bedoeld om innovatie in het midden- en 
kleinbedrijf binnen de regio Midden- en West- Brabant te stimuleren. Naast DALI 
hebben 16 andere projecten een subsidie ontvangen.   
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Daarnaast wordt een subsidie van €975.729 beschikbaar gesteld vanuit het OPZuid-
programma. OPZuid staat voor Operationeel Programma Zuid-Nederland en is een 
Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-
Brabant die onder andere bevordert. Het programma is met name gericht op het 
innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden. De basis voor OPZuid is de Regionale Innovatie 
Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn 
vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. De OPZuid-subsidie voor 
het DALI-project loopt tot en met 30 april 2022.   

Als co-financierder stelt de provincie Noord-Brabant een significante bijdrage 
beschikbaar: €718.940,88. Daarnaast is de eigen bijdrage van de deelnemende en 
projectpartners goed voor €2.162.604 waarmee het totale budget voor innovatie en 
ontwikkeling op bijna 5 miljoen Euro uitkomt.   

Data Science, wat kan je er mee?   
De data zoals we die opslaan, is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat 
pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe 
inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen. 
Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle 
inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere 
resultaten. Data Science heeft alles te maken met algoritmes. Het menselijk brein 
schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te verwerken. 
Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het 
vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke 
algoritmes, die ons ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.  

Project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI)  
DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open 
innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te 
richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en 
uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-
emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en 
vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt 
ingezet via digitalisering en Data Science. Hiermee wordt gestreefd 
naar geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de 
gehele keten. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern.   

Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen hebben REWIN West-Brabant 
en Midpoint Brabant in 2018 een verkennende fase uitgevoerd. 9 logistieke MKB-
bedrijven hebben daarbij waardevolle input geleverd hetgeen een motivatie was om 
door te pakken en uit te breiden op dit onderwerp. Inmiddels worden cases van 
18 bedrijven uitgewerkt in de DALI-proeftuin. Met de synergie en interactie tussen 
deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar 
een structureel open innovatiesysteem en een data gedreven community onder de 
vlag van Logistics Community Brabant.   

Beschikbaar voor de markt 



3

Opgedane kennis en ervaring alsmede ontworpen tools die uit het DALI-programma 
voortkomen, worden te zijner tijd openbaar gesteld. LCB, REWIN West-
Brabant en Midpoint Brabant dragen gezamenlijk zorg voor de revolverendheid in de 
richting van onderwijs en werkveld.  

Contact   
Wil u meer weten over het project? Dan kunt u contact opnemen met:   
Bas Groot, Logistics Community Brabant/Breda University of Applied Sciences: 
06-29512513 / groot.b@buas.nl

Hanneke Bruinsma, REWIN West-Brabant:  
06-51134260 / h.bruinsma@rewin.nl

Twan van Lankveld, Midpoint Brabant – Smart Logistics:  
06-30050646 / twanvanlankveld@midpointbrabant.nl

DSC04527.JPG  
6.36 MB  

dali.jpg  
224.96 KB  

Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot 
logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. 

Caroline van Ham-Vermunt 
Communicatie adviseur 
Vermunt.c@buas.nl  
06-39012375

Logistics Community Brabant 
Mgr. Hopmansstraat 2 
4817JS Breda 

www.lcb.nu 
 

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.  
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Vijf miljoen voor logistieke data science
toepassingen

label: Supply chain

Een samenwerkingsverband in Brabant heeft 2,5 miljoen euro subsidie toegekend gekregen.
Verschillende bedrijven en organisaties en het innovatieprogramma DALI leggen daar nog eens
2,5 miljoen bij. De gelden zijn bedoeld om door middel van data, logistieke processen te
optimaliseren en de sector vooruit te helpen.  

In totaal werken er 18 bedrijven en organisaties samen om
meer slimme dingen te gaan doen met data in Brabant.
Logistics Community Brabant, Breda University
of Applied Sciences, REWIN West-Brabant
en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk 2,5 miljoen
euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én
het OPZuid programma. Ook de provincie Noord-Brabant

levert hierin een extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-
partners bijna 2,5 miljoen euro bij.

Open innovatie systeem logistiek & supply chain
DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de
logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en
Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie,
verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen volgens DALI hogere
efficiency en vernieuwing van logistieke processen. De weg om dat te bereiken is via digitalisering en
Data Science. Het streven is om te komen tot geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere
oplossingen voor in de hele supply chain. Denk aan slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren.

Beluister ook de podcast ‘Sociale innovatie laat vernieuwing slagen’

Data Science – nut en noodzaak

https://www.logistiek.nl/registreer
https://www.logistiek.nl/supply-chain
https://www.logistiek.nl/sociale-innovatie/nieuws/2019/01/podcast-sociale-innovatie-laat-vernieuwing-slagen-101166587
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Waardevolle informatie ontstaat pas als data wordt verwerkt, met elkaar in verband wordt gebracht en
geanalyseerd. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te
leggen. Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle inzichten te
genereren die leiden tot betere beslissingen en resultaten. Data Science heeft alles te maken met
algoritmes. Het menselijk brein schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te
verwerken. Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het
vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke algoritmes, die
bedrijven ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Innovatie binnen mkb’s stimuleren
Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen hebben REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant in
2018 een verkennende fase uitgevoerd. 9 logistieke MKB-bedrijven hebben daarbij waardevolle input
geleverd hetgeen een motivatie was om door te pakken en uit te breiden op dit onderwerp. Inmiddels
worden cases van 18 bedrijven uitgewerkt in de DALI-proeftuin. Met de synergie en interactie tussen
deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een structureel open
innovatiesysteem en een data gedreven community onder de vlag van Logistics Community Brabant.

Beschikbaar voor de markt
De opgedane kennis en ervaring en de ontworpen tools die uit het DALI-programma voortkomen,
worden te zijner tijd terug gegeven aan de markt en openbaar gesteld voor bedrijven en onderwijs.

Lees ook het interview met Robert de Waal: ‘We gaan laten zien wa
ar innovatie toe kan leiden’

Eerste publicatie door Annemiek Jorritsma op 20 feb 2020

Laatste update 20 feb
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DALI tilt dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar  
een hoger plan. Daarmee wordt de sector toekomstbestendig gemaakt.  

Dit vindt plaats in een 3-jarige proeftuin. In deze proeftuin ontwikkelen en 
testen bedrijven vernieuwde data science toepassingen. Ons doel is om 

bedrijfsspecifieke oplossingen, generieke methodes en oplossingen voor  
de logistieke sector te ontwikkelen en te delen.

ACKNOWLEDGEMENT 
of PARTICIPATION

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit  
het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling in 
het kader van OPZuid én door 
een bijdrage uit de Regio Deal 
Midden- en West-Brabant.
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DALI tilt dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar
een hoger plan. Daarmee wordt de sector toekomstbestendig gemaakt. 

Oit vindt plaats in een 3 -jarige proeftuin. In deze proeftuin ontwikkelen en 
testen bedrijven vemieuwde data science toepassingen. Ons doel is om 

bedrijfsspecifieke oplossingen, generieke methodes en oplossingen voor 
de logistieke sector te ontwikkelen en te delen. 
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Bijlage 6 
Uitnodigingen DALI Webinars  Ready, Set,  Online!
 7 mei 2020, 28 mei 2020 , 18 juni 2020



Geachte relatie,

DALI gaat door, ook in de 1,5 meter maatschappij! Want één van de doelstellingen van DALI is het delen van kennis en ervaringen
die de bedrijven opdoen in de individuele bedrijfscases. Nu ‘live’ bijeenkomsten niet mogelijk zijn, gaan we de kennis en ervaringen
online delen.

READY, SET, ONLINE!
Op donderdag 7 mei, 15:00 tot 16:30 uur, vindt het eerste DALI-WEBINAR plaats waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Tijdens dit
webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
>Update met betrekking tot DALI-project en plannen voor het lopende jaar.
>DALI deelnemer Vos Logistics: de uitdagingen bij de ontwikkeling van het Advanced Planning & Scheduling (algoritme gebaseerd
plannen en hoe het Vos Logistics helpt in haar strategische doelstellingen).
>DALI deelnemer Collect & GO: het verzamelen en verrijken van de juiste data vereenvoudigt het administratieve proces van de
chauffeur en de uitdagingen die hierbij overwonnen moeten worden.
>Mogelijkheid tot het stellen van vragen via WhatsApp.

AANMELDEN
U kunt hier aanmelden voor het online DALI-Webinar. Uiteraard kunt u deze uitnodiging ook doorsturen naar collega’s die
geïnteresseerd zijn. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de inloggevens en het telefoonnummer voor het stellen van vragen
via WhatsApp.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bas Groot, 06 -29 512 513.

Met vriendelijke groeten, namens het DALI projectteam,

Bas Groot

Data science voor Logistieke Innovatie (DALI) is officieel van start. Met behulp van een financiële projectondersteuning vanuit de
Regiodeal, OP-Zuid en provincie Noord-Brabant kunnen 18 bedrijven formeel aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een pilot om
met data operationele processen en besluitvorming te verbeteren. Daarnaast worden generieke instrumenten ontwikkeld die
beschikbaar komen voor de logistieke sector en het onderwijs. DALI is ook de eerste stap tot het bouwen van een community van
data- en supply chain specialisten en geïnteresseerden om onder de vlag van Logistics Community Brabant gezamenlijk nieuwe
toepassingen te bouwen, testen en implementeren. 

From: Logisticscommunitybrabant
Subject: REMINDER: DALI gaat door, ook in de 1,5 meter maatschappij! Meld je aan voor het online DALI-WEBINAR.
Date: 29 April 2020 16:44:43

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m1gzCjYA6E-oKT7Qkmr4hubRe8vOBopCtIpNwToOt5hUNkxSMzMxNlBEMkNDV0hYNkFLMzEwUTRPVy4u
mailto:Logisticscommunitybrabant@buas.nl


Geachte relatie,

BOTERHAMSESSIE
READY, SET, ONLINE! PART 3

Op donderdag 18 juni, van 12:00 tot 13:00 uur, vindt het derde DALI-WEBINAR plaats waarvoor u van harte uitgenodigd bent.
Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

Sprekers:
>DALI-deelnemer Bas Groothedde van Argusi vertelt hoe met nieuwe data science technieken nog meer waarde gecreëerd wordt
voor MKB-bedrijven.
>Oplossingen, mogelijkheden en kansen van business intelligence worden toegelicht door DALI-deelnemer Mark Nettenbreijers
van Blickfelt.

AANMELDEN
U kunt hier aanmelden voor het online DALI-Webinar. Uiteraard kunt u deze uitnodiging ook doorsturen naar collega’s die
geïnteresseerd zijn. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de inloggevens en het telefoonnummer voor het stellen van vragen
via WhatsApp.

Meer informatie over DALI vindt u op www.dali.lcb.nu.  
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bas Groot, 06 -29 512 513.

Met vriendelijke groeten, namens het DALI projectteam,

Bas Groot

Data science voor Logistieke Innovatie (DALI) is officieel van start. Met behulp van een financiële projectondersteuning vanuit de
Regiodeal, OP-Zuid en provincie Noord-Brabant kunnen 18 bedrijven formeel aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een pilot om
met data operationele processen en besluitvorming te verbeteren. Daarnaast worden generieke instrumenten ontwikkeld die
beschikbaar komen voor de logistieke sector en het onderwijs. DALI is ook de eerste stap tot het bouwen van een community van
data- en supply chain specialisten en geïnteresseerden om onder de vlag van Logistics Community Brabant gezamenlijk nieuwe
toepassingen te bouwen, testen en implementeren. 

From: Logisticscommunitybrabant
Subject: >reminder< BOTERHAMSESSIE: 18 JUNI 2020 DALI - READY, SET, ONLINE! PART 3
Date: 15 June 2020 13:22:28

https://argusi.org/
https://www.blickfelt.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m1gzCjYA6E-oKT7Qkmr4hubRe8vOBopCtIpNwToOt5hUQTdSTjBKOUVLQkdGTUsxMEUxUlA5M0M5VS4u
http://www.dali.lcb.nu/
mailto:Logisticscommunitybrabant@buas.nl


Geachte relatie,

Data is het nieuw goud en dat gaan wij nù delven!

In het project DALI bouwen de projectpartners en 18 Brabantse bedrijven aan een community van data- en supply chain specialisten.
In deze community delen wij kennis en ervaringen rondom het verslimmen van dataprocessen en de mogelijkheden voor nieuwe
businessmodellen. Deze nieuwe kennis delen wij graag met u!

READY, SET, ONLINE! PART 2

Op donderdag 28 mei, van 15:00 tot 16:15 uur, vindt het tweede DALI-WEBINAR plaats waarvoor u van harte uitgenodigd bent.
Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
> De wijze waarop Viggo data gebruikt om operational excellence te realiseren op Eindhoven Airport.
> DALI-deelnemer Travis gaat in op het maatschappelijk probleem van truckparking. Hoe stem je vraag en aanbod digitaal op elkaar
af?
> Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan Viggo en Travis via WhatsApp.

AANMELDEN
U kunt hier aanmelden voor het online DALI-Webinar. Uiteraard kunt u deze uitnodiging ook doorsturen naar collega’s die
geïnteresseerd zijn. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de inloggevens en het telefoonnummer voor het stellen van vragen
via WhatsApp.

Meer informatie over DALI vindt u op www.dali.lcb.nu.  
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bas Groot, 06 -29 512 513.

Met vriendelijke groeten, namens het DALI projectteam,

Bas Groot

Data science voor Logistieke Innovatie (DALI) is officieel van start. Met behulp van een financiële projectondersteuning vanuit de
Regiodeal, OP-Zuid en provincie Noord-Brabant kunnen 18 bedrijven formeel aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een pilot om
met data operationele processen en besluitvorming te verbeteren. Daarnaast worden generieke instrumenten ontwikkeld die
beschikbaar komen voor de logistieke sector en het onderwijs. DALI is ook de eerste stap tot het bouwen van een community van
data- en supply chain specialisten en geïnteresseerden om onder de vlag van Logistics Community Brabant gezamenlijk nieuwe
toepassingen te bouwen, testen en implementeren. 

From: Logisticscommunitybrabant
Subject: UITNODIGING: 28 mei 2020 DALI - READY, SET, ONLINE! PART 2
Date: 15 May 2020 08:51:43

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m1gzCjYA6E-oKT7Qkmr4hubRe8vOBopCtIpNwToOt5hUNkNIU0EyQUE0TTU0ODU1STVQUlhSRkNXNi4u
http://www.dali.lcb.nu/
mailto:Logisticscommunitybrabant@buas.nl




Bijlage 7 Deelnemerslijsten webinar en analyse 



DALI Webinar  Ready, set, online
Datum 07-05-2020, 1500 - 1630 uur

Presentielijst LIVE stream
Naam Achternaam Bedrijf Soort relatie e-mail adres

Bas Groot LCB Overheid groot.b@buas.nl
Janine Diepenhorst LCB Overheid diepenhorst.j@buas.nl
Eyub Unver BUAS Onderwijs

Caroline van Ham LCB Overheid vermunt.c@buas.nl
Marlou Claes LCB Overheid Claes.m@buas.nl

Anja Steentjes Ministerie van EZK en LNV Overheid a.c.j.steentjes@minezk.nl
Tom Seggers Össur DALI-deelnemer tseggers@ossur.com

Robin Van der helm Oosterhout Overheid R.van.der.helm@oosterhout.nl
Emile Coumans SenseAnywhere DALI-deelnemer ecoumans@senseanywhere.com
Chiel Heuvelmans BUAS Onderwijs 171420@buas.nl

Monique Bax Gemeente Breda Overheid m.bax@breda.nl
Bas Holland LCB Overheid holland.b@buas.nl

Antwan van Bruchem LCB Overheid bruchem.a@buas.nl
Jan van Elderen BUAS Onderwijs Elderen2.j@buas.nl

Janneke timmers BUAS Onderwijs janneke.timmers@gmail.com
Marjolein Verheijen BUAS Onderwijs verheijen.m@buas.nl

Sam Blaauwhoed BUAS Onderwijs Blaauwhoedsam@gmail.com
Danielle Dielemans BUAS Onderwijs dielemans.d@buas.nl

Koos Tiemersma MAAS BV Netwerk-DALI k.tiemersma@maas.nl
Mark Nettenbreijers Blickfelt Netwerk-DALI mark@nettenbreijers.com

Jef Houtepen BUAS Onderwijs houtepen.j@buas.nl
Stefan van Seters REWIN Overheid s.vanseters@rewin.nl
Pytrik van Meurs Frigo Breda Warehousing BV Netwerk-DALI pytrik.v.meurs@frigobreda.com
Nancy Bastiaansen LCB Overheid Bastiaansen.n@buas.nl
Sijbren Hogewerf BUAS Onderwijs hogewerf.s@buas.nl
Michel Min Omron Netwerk-DALI michel.min@omron.com
Joep van den Tillaart Pipple Netwerk-DALI joep@pipple.nl
Bjorn Voeten Verkooijen Veem Netwerk-DALI bjorn.voeten@verkooijen.be
max zillinger route42 Netwerk-DALI max.zillinger@route42.nl

Pedro Poppelaars 1005 Netwerk-DALI info@1005.nu
Wim Diepenhorst Netwerk-DALI
Bert Reijpert Gemeente Tilburg Overheid bert.reijpert@tilburg.nl
Mark Ebben Össur DALI-deelnemer mebben@ossur.com

Leander van Dongen Aorta Business Intelligence DALI-deelnemer Leander.van.dongen@aortabi.nl
Pieter van der Voort netmatch Netwerk-DALI p.vandervoort@netmatch.nl
Pieter Keeris Vijfsterren Logistiek Overheid pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl
paul potters monotch DALI-deelnemer paulpotters@monotch.com

Sandy Barkowsky Gemeente Tilburg Overheid sandy.barkowsky@tilburg.nl
Jean-Paul van Damme Travis DALI-deelnemer jpvandamme@yourtravis.com

Arjen Wennink Gemeente Tilburg Overheid arjen.wennink@tilburg.nl
chris en koen en jack Doodewaard Otentic Logistics BV DALI-deelnemer cdoodewaard@otenticlogistics.nl

Stefan Broeders NextUp Software DALI-deelnemer stefan@nextupsoftware.com
Mathijs Tomeij LambWeston Meijer Netwerk-DALI mathijstomeij@lambweston.eu

Chris en Jack en Koen Doodewaard Otentic DALI-deelnemer cdoodewaard@otenticlogistics.nl
Michel van Dijk van Berkel Logistics Netwerk-DALI mvandijk@vanberkellogistics.eu

Loes van der Wolf Avans Onderwijs wolfloes@ziggo.nl
Bjorn Voeten Verkooijen Netwerk-DALI bjorn.voeten@verkooijen.be

mailto:171420@buas.nl


DALI Webinar  Ready, set, online 2
Datum 28-05-2020, 1500 - 1615 uur

Presentielijst LIVE stream
Naam Achternaam Bedrijf Soort relatie E-mail adres
Nicole Croes Netwerk-DALI croesnicole@hotmail.com
Mathijs Tomeij LambWeston Meijer Netwerk-DALI mathijstomeij@lambweston.eu
Antwan van Bruchem LCB Overheid bruchem.a@buas.nl
Chiel Heuvelmans BUAS Onderwijs Chiel.heuvelmans@home.nl
Leo Kemps LCB Overheid Kemps.l@buas.nl
Pytrik van Meurs Frigo Breda Warehousing BV Netwerk-DALI pytrik.v.meurs@frigobreda.com
Irene Meeuwesen BUAS Onderwijs meeuwesen.i@buas.nl
Stefan Broeders NextUp Software DALI-deelnemer stefan@nextupsoftware.com
Joost Vermeulen ID Logistics Netwerk-DALI jovermeulen@id-logistics.com
Sjel Wijngaards Jan de Rijk Logistics DALI-deelnemer s.wijngaards@janderijk.com
Jody Broeders Gemeente Breda Overheid jdd.broeders@breda.nl
jack Zagers Otentic DALI-deelnemer jzagers@otenticlogistics.nl
Leander van Dongen Aorta Business Intelligence DALI-deelnemer leander.van.dongen@aortabi.nl
Caroline van Ham LCB Overheid vermunt.c@buas.nl
Sander Maas Sentors DALI-deelnemer sander.maas@sentors.nl
Ella van Balen TUE Onderwijs ella-svb@hotmail.com
Arjen Wennink Gemeente Tilburg Overheid Arjen.wennink@tilburg.nl
Marjolein Verheijen BUAS Onderwijs verheijen.m@buas.nl
Tom Seggers Ã–ssur DALI-deelnemer tseggers@ossur.com
Jef Houtepen BUas Onderwijs houtepen.j@buas.nl
Emile Coumans SenseAnywhere DALI-deelnemer ecoumans@senseanywhere.com
pedro poppelaars 1005 Netwerk-DALI pedro@1005.nu
paul Potters monotch DALI-deelnemer paulpotters@monotch.com
pieter vd Voort netmatch Netwerk-DALI p.vandervoort@netmatch.nl
Nancy Bastiaansen LCB Overheid bastiaansen.n@buas.nl
mark ebben Ã–ssur DALI-deelnemer mebben@ossur.com
Sandy Barkowsky Gemeente Tilburg Overheid sandy.barkowsky@tilburg.nl
Karlijn Lips LCB Overheid lips.k@buas.nl
Jan Willem Proper BUAS Onderwijs Proper.j@buas.nl
Ton van der Poel Sentors DALI-deelnemer ton.van.der.poel@sentors.nl
Bas Holland LCB Overheid hollabd.b@buas.nl
Antoon van de Ven Province Brabant Overheid Avdven@brabant.nl
Remco Coppens TUE Onderwijs r.h.m.coppens@student.tue.nl
Mark Nettenbreijers Blickfelt Netwerk-DALI mark@blickfelt.com
Michel Min omron Netwerk-DALI michel.min@omron.com
Bram van de van de Sande AB Texel Group Netwerk-DALI bramvdsande97@gmail.com

Travis DALI-deelnemer
Piet Berkers LCB Overheid berkers.p@buas.nl
Bas Groot LCB Overheid Groot.b@buas.nl
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Datum 28-05-2020, 1200 - 1300 uur

Inschrijflijst LIVE stream
Naam Achternaam Bedrijf Soort relatie E-mail adres

Anja Steentjes Ministerie van EZK en LNV Overheid a.c.j.steentjes@minezk.nl
Antoon van de Ven Provincie Noord-Brabant Overheid Avdven@brabant.nl
Antwan van Bruchem LCB Overheid Bruchem.a@buas.nl

Arjen Wennink gemeente Tilburg Overheid arjen.wennink@tilburg.nl
Arne Nomen Rietveld Logistics Group Netwerk-DALI arne.nomen@rietveldbv.nl
Bas Holland LCB Overheid holland.b@buas.nl

Brenda Klep Argusi DALI-deelnemer b.klep@argusi.org
Caroline van Ham LCB Overheid vermunt.c@buas.nl

Cathaline Lcb Overheid Visser.c@lcb.nu
Chiel heuvelmans BUAS Onderwijs 171420@buas.nl
Emile Coumans SenseAnywhere DALI-deelnemer ecoumans@senseanywhere.com
Jack Zagers Otentic Logistics DALI-deelnemer jzagers@otenticlogistics.nl
Jef Houtepen Buas Onderwijs houtepen.j@buas.nl

Joris van de Lande Louwman Logistics Netwerk-DALI j.vandelande@louwmanlogistics.nl
Karlijn Lips LCB Overheid lips.k@buas.nl
Koen Voogt Otentic Logistics DALI-deelnemer kvoogt@otenticlogistics.nl
Leo Kemps LCB Overheid Kemps.L@buas.nl

Marc van Biert Mazars Netwerk-DALI marc.vanbiert@mazars.nl
marcel wouterse deltago Netwerk-DALI marcel@deltago.nl

Marjolein Verheijen BUAS Onderwijs verheijen.m@buas.nl
Marlou Claes LCB Overheid claes.m@buas.nl
Michel Min Omron Netwerk-DALI michel.min@omron.com
Michel van Dijk van Berkel Logistics BV Netwerk-DALI mvandijk@vanberkellogistics.eu
Nancy Bastiaansen LCB Overheid bastiaansen.n@buas.nl

Piet Berkers LCB Overheid berkers.p@buas.nl
Pieter van der Voort Netmatch Netwerk-DALI p.vandervoort@gmail.com
Pieter vd Voort Netmatch Netwerk-DALI p.vandervoort@netmatch.nl
Pytrik van Meurs Frigo Breda Warehousing BV Netwerk-DALI pytrik.v.meurs@frigobreda.com
Sam Blaauwhoed BUAS Onderwijs Blaauwhoedsam@gmail.com

Sander Maas Sentors DALI-deelnemer sander.maas@sentors.nl
Sandy Barkowsky Gemeente Tilburg Overheid sandy.barkowsky@tilburg.nl
Sijbren Hogewerf BUAS Onderwijs hogewerf.s@buas.nl
Sjoerd de Roover Barge Terminal Tilburg DALI-deelnemer s.deroover@bttilburg.nl

Stef Brouws BUAS Onderwijs 170921@buas.nl
Stefan Broeders NextUp Software DALI-deelnemer stefan@nextupsoftware.com
Stefan van de Wiel Nextup Software DALI-deelnemer stefanvandewiel@nextupsoftware.com
Stijn van der Stelt Össur  DALI-deelnemer svdstelt@ossur.com
Tom Seggers Össur  DALI-deelnemer tseggers@ossur.com
Twan van Lankveld Midpoint Brabant Overheid twanvanlankveld@midpointbrabant.nl

Verheij Jan BUAS Onderwijs verheij.j@buas.nl
Wim Diepenhorst / Netwerk-DALI wimdiepenhorst@gmail.com



Bedrijf Hoeveel webinars gezien?
1005 3

Aorta Business Intelligence 3
Blickfelt 3

BUAS 3
Frigo Breda Warehousing BV 3

Gemeente Breda 3
Gemeente Tilburg 3

LambWeston Meijer 3
LCB 3

monotch 3
Netmatch 3

NextUp Software 3
Omron 3

Otentic Logistics BV 3
SenseAnywhere 3

Travis 3
/ 2

Avans 2
MAAS BV 2

Ministerie van EZK en LNV 2
Oosterhout 2

Össur 2
Pipple 2
REWIN 2
route42 2
Sentors 2

van Berkel Logistics 2
Verkooijen 2

Verkooijen Veem 2
Vijfsterren Logistiek 2

(blank) 2
TUE 1

AB Texel Group 1
ArgusI 1
Ã–ssur 1

Barge Terminal Tilburg 1
deltago 1

ID Logistics 1
Jan de Rijk Logistics 1
Louwman Logistics 1

Mazars 1
Midpoint Brabant 1

Otentic 1
Province Brabant 1

Provincie Noord-Brabant 1
Rietveld Logistics Group 1
van Berkel Logistics BV 1

Terugkerende views per bedrijf Webinars 07-07-2020/28-
05-2020 / 13-06-2020
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Bijlage 8
Overzicht deelnemers en urenverantwoording online BI training in het kader 
van DALI project
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Urenverantwoording Business Intelligence training in het kader van het DALt-project

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online

Business Intelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project.

Woensdag 13 mei,

Woensdag 20 mei,

Woensdag 27 mei,

Woensdag 3 juni,

Woensdag lOjuni,

Woensdag 17juni,

Woensdag 24juni,

Woensdag Ijuli,

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

09.30 tot 12.00 uur

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks

gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale

urenbestecting voor de training bedraagt hiermee 52 uur.

Bedrijf

Naam deelnemer

Datum

Handtekening
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Urenverantwoording Business Intelligence training in het kader van het DALI-project 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online 
Business Intelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project. 

 

Woensdag 13 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 20 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 27 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 3 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 10 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 17 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 24 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 1 juli,  09.30 tot 12.00 uur 

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks 
gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale 
urenbesteding voor de training bedraagt hiermee 52 uur. 

 

Bedrijf   : Stichd    

Naam deelnemer :Kim van Zwet 

Datum   :1 july 2020 

Handtekening  :Kimvanzwet  

 

 

 

 







   
Urenverantwoording Business Intelligence training in het kader van het DALI-project 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online 

Business Intelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project. 

 

Woensdag 13 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 20 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 27 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 3 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 10 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 17 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 24 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 1 juli,  09.30 tot 12.00 uur 

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks 

gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale 

urenbesteding voor de training bedraagt hiermee 52 uur. 

 

Bedrijf   : Mepavex Logistics   

Naam deelnemer : Richard Klaassen 

Datum   : 12-07-2020 

Handtekening  :  

 

 

 

 







   
Urenverantwoording Business Intelligence training in het kader van het DALI-project 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online 
Business Intelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project. 

 

Woensdag 13 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 20 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 27 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 3 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 10 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 17 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 24 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 1 juli,  09.30 tot 12.00 uur 

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks 
gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale 
urenbesteding voor de training bedraagt hiermee 52 uur. 

 

Bedrijf   : Breda University of Applied Sciences    

Naam deelnemer : Sam Blaauwhoed  

Datum   : 1-6-2020 

Handtekening  :   

 

 

 

 



   
Urenverantwoording Business Intelligence training in het kader van het DALI-project 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online 

Business Intelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project. 

 

Woensdag 13 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 20 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 27 mei,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 3 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 10 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 17 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 24 juni,  09.30 tot 12.00 uur 

Woensdag 1 juli,  09.30 tot 12.00 uur 

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks 

gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale 

urenbesteding voor de training bedraagt hiermee 52 uur. 

 

Bedrijf   :  Össur Europe    

Naam deelnemer : Stijn van der Stelt 

Datum   : 1-Juli-2020 

Handtekening  :   

 

 

 

 







Urenverantwoording Business lntelligence ffaining in het kader van het DALl-project

Hierbij verklaart ondergetekende op onderstaande dagen deelgenomen te hebben aan de online

Business lntelligence training die is ontwikkeld in het kader van het DALI project.

Woensdag L3 mei, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 20 mei, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 27 mei, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 3 juni, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 10 juni, 09.30 tot L2,00 uur

Woensdag 17 juni, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 24 )uni, 09.30 tot 12.00 uur

Woensdag 1juli, 09.30 tot 12.00 uur

Naast deelname aan de online-bijeenkomsten op bovengenoemde tijdstippen, zijn er wekelijks

gedurende 4 uur werkzaamheden en opdracht verricht in het kader van de training. De totale

urenbesteding voor de training bedraagt hiermee 52 uur.
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